

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению
образовательной деятельности с непосредственным полным
применением ФОП в МКДОУ «Детский сад п. Известковый»**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март – август 2023	Заведующий старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март – август 2023	Заведующий старший воспитатель
3	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Март 2023	Старший воспитатель
4	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март – август 2023	Старший воспитатель
5	Организация и проведение совещаний с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март Май август 2023	Старший воспитатель
6	Издание приказа об утверждении к реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
7	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующая Зам по ВМР
8	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение			
9	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующая

10	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Старший воспитатель
11	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	По мере необходимости	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
12	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	Заведующий
13	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	Заведующий
14	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Март – август 2023	Старший воспитатель
15	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
16	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март - апрель 2023	Старший воспитатель, педагоги
17	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март - апрель 2023	Рабочая группа
18	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Заведующий
19	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель, педагоги
5. Материально-техническое обеспечение			
20	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий

21	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	Заведующий
22	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель
23	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Март - август 2023	Заведующий
24	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий